

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE**

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

MUNICÍPIO / UF

Monte Sião MG

TEMPO DE OBRA

03 Meses

OBJETO

CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO

LOCAL

ESTRADA MUNICIPAL , BAIRRO PONTES (sentido bueno brandão)

Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,01176066	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 2.180,40	R\$ 2.180,40		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	0,761008798	30,00%	40,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 141.089,00	R\$ 42.326,70	R\$ 56.435,60	R\$ 42.326,70
3.0	VIGAS DE TRAVAMENTO	FÍSICO %	0,004494401			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 833,25			R\$ 833,25
4.0	DRENAGEM	FÍSICO %	0,22273614	30,00%	40,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 41.294,69	R\$ 12.388,41	R\$ 16.517,87	R\$ 12.388,41
TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	30,69%	39,35%	29,96%
		FINANCEIRO	185.397,33	56.895,50	72.953,47	55.548,36
		FÍSICO %	ACUMULADO	30,69%	70,04%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	56.895,50	129.848,98	185.397,33

Monte Sião MG

Local

10 maio, 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
ART/RRT: MG20221222576