



Prefeitura do Município de Monte Sião-MG
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRÍFICO

Convênio: 854629/2017

Melhorias Sanitárias Domiciliares

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	C										TOTAL
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	
1	Placa de Obras modelo FUNASA											
	Físico	1		1								2
	Financeiro	1.160,21	-	1.160,21	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.320,42
	Percentual	0,32%		0,32%								0,65%
2	Melhorias sanitárias - Tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro											
	Físico	5		3	2	3	3	4	4	4	5	33
	Financeiro	41.463,25	-	24.877,95	16.585,30	24.877,95	24.877,95	33.170,60	33.170,60	33.170,60	41.463,25	273.657,45
	Percentual	11,60%	0,00%	6,96%	4,64%	6,96%	6,96%	9,28%	9,28%	9,28%	11,60%	76,58%
3	Melhorias sanitárias - Tanque séptico, filtro anaeróbio e vaia de infiltração											
	Físico			1	2	1	1			1		6
	Financeiro	-	-	9.994,72	19.989,44	9.994,72	9.994,72	-	-	9.994,72	-	59.968,32
	Percentual	0,00%	0,00%	2,80%	5,59%	2,80%	2,80%	0,00%	0,00%	2,80%	0,00%	16,78%
4	Melhorias sanitárias - Módulo Sanitário Completo com fossas											
	Físico	1										1
	Financeiro	21.405,81										R\$ 21.405,81
	Percentual	5,99%										5,99%
	Sub-total	R\$ 64.029,27	R\$ 0,00	R\$ 36.032,88	R\$ 36.574,74	R\$ 34.872,67	R\$ 34.872,67	R\$ 33.170,60	R\$ 33.170,60	R\$ 43.165,32	R\$ 41.463,25	357.352,00
	Sub-total acumulado	R\$ 64.029,27	R\$ 64.029,27	100.062,15	136.636,89	171.509,56	206.382,23	239.552,83	272.723,43	315.888,75	357.352,00	R\$ 357.352,00
	Percentual	17,92%	0,00%	10,08%	10,23%	9,76%	9,76%	9,28%	9,28%	12,08%	11,60%	100,00%
	Percentual acumulado	17,92%	17,92%	28,00%	38,24%	47,99%	57,75%	67,04%	76,32%	88,40%	100,00%	100,00%

Monte Sião MG
Local
23 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
ART/RRT: