

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE**

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

MUNICÍPIO / UF

Monte Sião MG

TEMPO DE OBRA

03 Meses

OBJETO

CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO

LOCAL

ESTRADA MUNICIPAL , BAIRRO MOCOCA SENTIDO PONTES

Item	Descrição	Fisco / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISCO %	0,004274084	100,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 3.010,40	R\$ 3.010,40		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	FISCO %	0,720827924	30,00%	40,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 507.705,75	R\$ 152.311,73	R\$ 203.082,30	R\$ 152.311,73
3.0	VIGAS DE TRAVAMENTO	FISCO %	0,001419633			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 999,90			R\$ 999,90
4.0	DRENAGEM	FISCO %	0,273478359	30,00%	40,00%	30,00%
		FINANCEIRO	R\$ 192.620,92	R\$ 57.786,28	R\$ 77.048,37	R\$ 57.786,28
TOTAL:		FISCO %	100,00%	30,26%	39,77%	29,97%
		FINANCEIRO	704.336,96	213.108,40	280.130,67	211.097,90
		FISCO %	ACUMULADO	30,26%	70,03%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	213.108,40	493.239,06	704.336,96

Monte Sião MG

Local

10 maio, 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
ART/RRT: MG20221222356