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Quadro 1- Mapa de Risco

IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
AL Probabilidade Aceitacio N . - .
Fase Evento Consequencia de Ocorréncia Impacto do Risco Acoes Preventivas Acoes Contingentes
- Problemas na execucgdo do - . s .
Descrigdo contrato, com Reanalise de todo termo de referéncia Realizagdo de dispensa de licitagdo assim
. insuficiente das N ia s Meédia .. ! que possivel, considerando se tratar de
RO1 Planejamento - consequente ineficiéncia BATXO ATTO o atentando principalmente, para os - . .
obrigacdes da . . Aceitacao . p um RP, que ndo necessariamente sera
=3 do servico, ocasionando i problemas ocorridos nas ultimas i
contratada C utilizado todo o saldo
problemas no decorrer da licitacoes
execucéio
Curto espaco de
tempo para Interrupcido da prestacéo de . Inicio imediato da fase interna do Contrato emergencial com a atual
RO2 Planejamento execucdo do ~Trups P i MEDIO ATTO | Inaceitavel . . prestadora de servicos, atraves de dispensa
: servico de sessdes procedimento licitatorio T il .
procedimento . . . de licitacdo (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
. e . fisioterapicas domiciliares i
licitatorio
Estimativa de Frustragao ou desergdo do Realizacéo de dispensa de licitacdo no
RO3 Planejamento | preco longe da certame / Contrato BAIXO MEDIO | Aceitavel Cotacéio com fornecedores locais : P N §40 1K
o caso de frustragio ou desercio
realidade superfaturado F
Clausulas Apllf:ag:ao de penallc,lades s Melhor definicdo das hipoteses de - . T
. . ineficazes ou até . - Meédia C T Realizacéo de dispensa de licitacio no
RO4 Planejamento Penalidades . Lo . MEDIO MEDIO o aplicacdo das penalidades no termo i :
- inaplicabilidade de penalidade Aceitacio . prazo de um ano
Genericas - K de referéncia
a depender do contexto fatico
. Afraso no processo licitatorio, 1 - - . -
ROS Lances/ Erro do sistema podendo ter que recomegar as TO BAIXO M:.edla~ S30 oscilagdes do 51ster.na que nio podem Acordo entre as partes para o recomeco
Propostas durante os lances L Aceitacio ser antevistas dos lances
atividades
ri?rﬁc?o Atraso na aquisicio de itens ou . Manter contato direto com responsavel Notificar a contratada para assinarem o
RO6 Homologagio . quisie MEDIO ATTO | Inaceitavel | da empresa, e cobrar constantemente por . para
assinatura do servicos . L o mais breve possivel
contrato i todos os meios oficiais possiveis
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Quadro 2- Critério de Aceitacio de Riscos

Alta MEDIO
Média BAIXO MEDIO
Baixa BAIXO

BAIXO MEDIO

Baixa

MEDIA ACEITACAO
ACEITAVEL

Meédia

Fonte: Equipe Técnica, 2025



