
Prefeitura Municipal de Monte Sião MG Monte Sião MG

LOCAL

CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA TUA TUPI GUARANI, JD. JULIA, MONTE SIÃO, MG

Item
Fisico / 

Financeiro
Total das etapas MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

FÍSICO % 0,046020704 62,85% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 11,15%

FINANCEIRO 6.709,69R$            4.217,04R$     436,13R$        436,13R$        436,13R$        436,13R$        748,13R$        

FÍSICO % 0,100858903 100,00%

FINANCEIRO 14.704,95R$          14.704,95R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              

FÍSICO % 0,152668035 60,00% 40,00%

FINANCEIRO 22.258,58R$          -R$              13.355,15R$   8.903,43R$     -R$              -R$              -R$              

FÍSICO % 0,072058065 40,00% 60,00%

FINANCEIRO 10.505,87R$          -R$              -R$              4.202,35R$     6.303,52R$     -R$              -R$              

FÍSICO % 0,165714084 30,00% 60,00% 10,00%

FINANCEIRO 24.160,65R$          -R$              -R$              -R$              7.248,20R$     14.496,39R$   2.416,07R$     

FÍSICO % 0,132526385 60,00% 40,00%

FINANCEIRO 19.321,98R$          -R$              -R$              -R$              -R$              11.593,19R$   7.728,79R$     

FÍSICO % 0,112204768 40,00% 60,00%

FINANCEIRO 16.359,14R$          -R$              -R$              -R$              -R$              6.543,66R$     9.815,49R$     

FÍSICO % 0,052439612 40,00% 60,00%

FINANCEIRO 7.645,55R$            -R$              -R$              -R$              -R$              3.058,22R$     4.587,33R$     

FÍSICO % 0,079912965 30,00% 60,00% 10,00%

FINANCEIRO 11.651,09R$          -R$              -R$              -R$              3.495,33R$     6.990,65R$     1.165,11R$     

FÍSICO % 0,082590045 100,00%

FINANCEIRO 12.041,40R$          -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              12.041,40R$   

FÍSICO % 0,003006434 100,00%

FINANCEIRO 438,33R$               -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              438,33R$        

FÍSICO % 100,00% 12,98% 9,46% 9,29% 11,99% 29,57% 26,71%

FINANCEIRO 145.797,23 18.921,99 13.791,28 13.541,91 17.483,17 43.118,24 38.940,64

FÍSICO % ACUMULADO 12,98% 22,44% 31,73% 43,72% 73,29% 100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO 18.921,99 32.713,26 46.255,17 63.738,34 106.856,58 145.797,23

Local

Nome:

CREA/CAU:
Data ART/RRT:

7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS E ACESSORIOS

Prefeitura do Município de Monte Sião  
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Responsável Técnico

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06 Meses

TEMPO DE OBRA

COBERTURA

SOLICITANTE MUNICIPIO / UF

Marcelino Antonio Vicentim
Monte Sião, 01/06/2023 ENG. CIVIL - CREA 69.396/D

OBJETO

ALVENARIA

5.0 PISO E REVESTIMENTO

6.0

8.0

MG20232158431

Descrição

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA2.0

3.0 SUPERESTRUTURA

4.0

Monte Sião MG

TOTAL:

9.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

10.0 PINTURA

11.0 PASSEIO
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