Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Quadro 1- Mapa de Risco

IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
AL Probabilidade Aceitacio N . - .
Fase Evento Consequencia de Ocorréncia Impacto do Risco Acoes Preventivas Acoes Contingentes
T Abertura de prazo para 1 Reah_zaq:ao de certame até 30 dias antes d_o Contrato emergencial com a atual
Inabilitacdo dos . N Meédia vencimento do contrato, a fim de, garantir . , ]
RO1 Certame . adequacdo de documentacio BATXO ATTO o . L. .= prestadora de servicos, atraves de dispensa
licitantes o ; Aceitacdo que, caso seja necessario realizar novo L i -
ou realizacio de novo certame ; . o de licitacdo (art. 75, VIIL, Lei 14.133/21)
certame, havera tempo habil para tanto K
- Problemas na execucgdo do L .
Descrigdo Ny o A Realizacio de novo certame assim que
. ] contrato, com g Reanalise de todo termo de referéncia, , .
. insuficiente das . e . Meédia .. possivel, considerando se tratar de um RP,
RO2 Planejamento L consequente ineficiéncia BATXO ATTO o atentando principalmente, para os - . e
obrigacdes da . . Aceitacdo . L que ndo necessariamente sera utilizado
=3 do servico, ocasionando i problemas ocorridos nas ultimas
contratada C todo o saldo
problemas no decorrer da licitacodes
execucéio
Estimativa de Frustragao ou desergdo do Realizacio de novo certame no caso de
RO3 Planejamento | preco longe da certame / Contrato BAIXO MEDIO | Aceitavel Cotacéio com fornecedores locais : ~ ~
o frustracio ou desercio
realidade superfaturado F
a Certificar e justificar no procedimento
Inexisténcia de s . N . - .
outras empresas Impossibilidade de finalizar a Média licitatdrio a tentativa de cotagio com Contrato emergencial com a atual
RO4 Planejamento ara fornlecer fase interna do procedimento BAIXO ALTO Aceitacio outras empresas locais, bem como da prestadora de servicos, atraves de dispensa
P licitatorio i impossibilidade de empresas fora do de licitacdo (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
orcamento local S - i
; Municipio prestarem o servico
Clausulas Apllf:ag:ao de penallc'lades 1 Melhor defini¢io das hipoteses de N
. . ineficazes ou até . . Meédia A R Realizacio de novo certame no prazo de
ROS5 Planejamento Penalidades . L . MEDIO MEDIO T aplicacdo das penalidades no termo ;
.. inaplicabilidade de penalidade Aceitacdo i um ano
Genericas . de referéncia
a depender do contexto fatico
. Afraso no processo licitatorio, 1 - - . -
RO6 Lances/ Erro do sistema podendo ter que recomegar as AITO BAIXO M:_edla~ S30 oscilagdes do smter_na que nio podem Acordo entre as partes para o recomeco
Propostas durante os lances L Aceitacdo ser antevistas dos lances
atividades
retardarfcallo Atraso na aquisicio de itens ou Manter contato direto com responsavel Notificar a contratada para assinarem o
RO7 Homologagio . q '.9 MEDIO ATTO | Inaceitavel | da empresa, e cobrar constantemente por . } para .
assinatura do servicos ] L o mais breve possivel
contrato ; todos os meios oficiais possiveis

Fonte: Equipe técnica, 2025
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Quadro 2- Critério de Aceitacio de Riscos

Alta MEDIO
Média BAIXO MEDIO
Baixa BAIXO

BAIXO MEDIO

Baixa

MEDIA ACEITACAO
ACEITAVEL

Meédia

Fonte: Equipe Técnica, 2025



