
Prefeitura Municipal de Monte Sião MG Monte Sião MG

LOCAL

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA ANTONIO OSWALDO BERNARDI

Item
Fisico / 

Financeiro
Total das etapas MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

FÍSICO % 0,035979229 68,30% 11,70% 20,20%

FINANCEIRO 3.700,87R$            2.527,69R$         433,00R$             747,58R$                

FÍSICO % 0,670001856 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 68.917,26R$          34.458,63R$       34.458,63R$        -R$                      

FÍSICO % 0,10789671 20,00% 80,00%

FINANCEIRO 11.098,40R$          -R$                  2.219,68R$          8.878,72R$             

FÍSICO % 0,029124658 100,00%

FINANCEIRO 2.995,80R$            -R$                  -R$                   2.995,80R$             

FÍSICO % 0,156997546 100,00%

FINANCEIRO 16.148,97R$          -R$                  -R$                   16.148,97R$           

FÍSICO % 100,00% 35,96% 36,08% 27,97%

FINANCEIRO 102.861,29 36.986,32 37.111,31 28.771,06

FÍSICO % ACUMULADO 35,96% 72,04% 100,01%

FINANCEIRO ACUMULADO 36.986,32 74.097,63 102.868,69

Local

Nome:

CREA/CAU:

Data ART/RRT:

Prefeitura do Município de Monte Sião  
ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Responsável Técnico

03 Meses

TEMPO DE OBRASOLICITANTE MUNICIPIO / UF

Marcelino Antonio Vicentim
MONTE SIÃO, 01/06/2023 ENG. CIVIL - CREA 69.396/D

OBJETO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MG20232158936

Descrição

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO2.0

3.0 PINTURA

4.0

Monte Sião MG

TOTAL:
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