Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4600 — e-mail: compras@montesiao.mg.gov.br

Tabela 01 Mapa de Risco

IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
PR Probabilidade Aceitacao ~ s ~ .
Fase Evento Consequencia de Ocorréncia Impacto do Risco Acoes Preventivas Acoes Contingentes
Realizacdo de certame até 30 dias .
- : : Contrato emergencial com as
Abertura de prazo para adequacio o antes do vencimento do contrato, a .
I . N . Media : . empresas que cotaram, atraves de
RO1 Certame Inabilitagio dos licitantes de documentacéo ou realizacdo de BATXO ALTO o fim de, garantir que, caso seja . S
Aceitacdo L . dispensa de licitacdo (art. 75, VIII,
novo certame : necessario realizar novo certame, s
. o Lei 14.133/21)
havera tempo habil para tanto
Problemas na execucao do contrato, Reanglise de todo termo de Realizagio de novo certame assim
RO2 Planejamento Dest_:rl(;af) insuficiente das com consequente ineficiéncia do BATXO ALTO Mf:dla__ o referéncia, atentando que possivel, cotismerando se tratar
obrigacdes da contratada servico, ocasionando problemas no Aceitacdo | principalmente, para os problemas | de um RP, que ndo necessariamente
decorrer da execucio ocorridos nas ultimas licitagdes sera utilizado todo o saldo
. Estimativa de preco longe | Frustragio ou desercio do certame / . o . . Realizacdo de novo certame no
RO3 Planejamento da realidade Contrato superfaturado BATXO MEDIO | Aceitavel | Cotagdo com fornecedores locais caso de frustragdo ou desergao
. . Aplicagdo d ¢ penl dfic_les ineficazes o Melhor definicao das hipdteses de N
. Clausulas Penalidades ou até inaplicabilidade de . . Meédia L . Realizacdo de novo certame no
RO4 Planejamento . . MEDIO MEDIO . | aplicacdo das penalidades no termo >
Genéricas penalidade a depender do contexto Aceitacdo A prazo de um ano
" de referéncia
fatico
. Atraso no processo licitatdrio, o . - . -
ROS Lances/Propostas Erro do sistema durante os podendo ter que recomegar as ALTO BAIXO Mf:dla__ S30 oscilagdes do sistema que nao Acordo entre as partes para o
lances L : Aceitacdo podem ser antevistas recomeco dos lances
atividades i
Manter contato direto com
RO6 Homologagio Erppresa retardando Atraso na aquisicao de itens ou MEDIO ALTO ceitavel responsavel da empresa, e cobr?ir 1.\Tot1ﬁcar a cclmtratada para
assinatura do contrato Servigos constantemente por todos os meios | assinarem o mais breve possivel
oficiais possiveis

Fonte: Equipe técnica.
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Tabela 02 Critério de Aceitacio de Riscos

Alta MEDIO

MEDIA ACEITACAO

ACEITAVEL
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