



# CRONOGRAMA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Siao MG			
OBJETO: REFORMA DA UBS RAIMUNDO HORIZONTINO TAVARES DA SILVA		LOCAL: RUA ALTO DA SANTA CRUZ, MONTE SIAO MG	
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.426430 -22.426530 -46.57130 -46.571370		TEMPO DE OBRA: 4 Meses	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 464.443,09

TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	18,81%	22,01%	35,05%	24,13%
		FINANCEIRO	464.443,09	87.360,52	102.236,98	162.776,72	112.068,88
		FÍSICO %	ACUMULADO	18,81%	40,82%	75,87%	100,00%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	87.360,52	189.597,49	352.374,21	464.443,09
Item	Descrição	Fisico / Financeiro	Total das etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	9,57%	29,87%	22,04%	22,04%	26,05%
		FINANCEIRO	R\$ 44.462,48	R\$ 13.280,94	R\$ 9.799,53	R\$ 9.799,53	R\$ 11.582,47
2.0	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS	FÍSICO %	0,69%	100,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 3.198,66	R\$ 3.198,66			
3.0	ACABAMENTO DA PAREDE ONDE HOVE A REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS	FÍSICO %	1,61%	100,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 7.456,58	R\$ 7.456,58			
4.0	PISO	FÍSICO %	22,76%	60,00%	40,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 105.707,23	R\$ 63.424,34	R\$ 42.282,89		
5.0	REVESTIMENTO E PINTURA	FÍSICO %	26,66%			50,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 123.807,14			R\$ 61.903,57	R\$ 61.903,57
6.0	ESQUADRIAS	FÍSICO %	24,82%		30,00%	70,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 115.274,49		R\$ 34.582,35	R\$ 80.692,15	
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	FÍSICO %	4,68%		30,00%	20,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 21.744,46		R\$ 6.523,34	R\$ 4.348,89	R\$ 10.872,23
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	6,49%		30,00%	20,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 30.162,89		R\$ 9.048,87	R\$ 6.032,58	R\$ 15.081,45
9.0	COBERTURA	FÍSICO %	1,36%				100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 6.329,10				R\$ 6.329,10
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO %	1,36%				100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 6.300,06				R\$ 6.300,06

Monte Siao MG  
Local  
  
5 setembro, 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Marcelino Antonio Vicentim  
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D





**PREFEITURA DE MONTE SIÃO**

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

99255A3CB22C45929F340B07F01B99DB

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/99255A3CB22C45929F340B07F01B99DB>