Prefeitura Municipal de Monte Siao
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Telefone (35) 3465-4250 — email: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Tabela 01 Mapa de Risco

IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
. P Probabilidade Aceitacio ~ . ~ .
Fase Evento Consequencia de Ocorréncia Impacto do Risco Acoes Preventivas Acdes Contingentes
Realizacdo de certame ate 30 dias -
) N ; - Contrato emergencial com a atual
Abertura de prazo para adequacao Média antes do vencimento do contrato, a restadora de servicos. através de
RO1 Certame Inabilitacio dos licitantes de documentacio ou realizacio de BAIXO ALTO o fim de, garantir que, caso seja P! ° SEIVIGOS,
; Aceitacao . . dispensa de licitagdo (art. 75, VIII,
novo certame necessario realizar novo certame, : ,
- o1 Tei14.133/21)
havera tempo habil para tanto
Problemas na execucio do contrato, Reanalise de todo termo de Realizacédo de novo certame assim
. Descri¢ao insuficiente das com consequente ineficiéncia do Média referéncia, atentando ue possivel, considerando se tratar
RO2 Planejamento crigac : s BAIXO ALTO cia - ’ : quep » con :
obrigacdes da contratada servico, ocasionando problemas no Aceitacdo | principalmente, para os problemas | de um RP, que ndo necessariamente
decorrer da execucao ocorridos nas ultimas licitacdes sera utilizado todo o saldo
Contrato emergencial com a atual
Curto espago de tempo para Interrupcéo da aquisicdo Inicio imediato da fase interna do tadora d i través d
RO3 Planejamento execucdo do procedimento P quIsIe MEDIO ALTO | Inaceitavel ] . . prestadora ¢e Servigos, attaves de
licitatorio procedimento licitatorio dispensa de l_1c1tag;ao (art. 75, VIIL,
Lei 14.133/21)
RO4 Planejamento Estimativa de prego longe | Frustragdo ou desergdo do certame / BAIXO MEDIO | Aceitavel | Cotacio com fornecedores locais Realizagdo de 1ovo certame o
da realidade Contrato superfaturado ; caso de frustracdo ou desercio
Certificar e justificar no
e procedimento licitatério a tentativa | Contrato emergencial com a atual
Inexisténcia de outras - - - N ) - ey
. . Impossibilidade de finalizar a fase Meédia de cotagdo com oufras empresas prestadora de servigos, através de
RO5 Planejamento empresas para fornecer . . e BAIXO ALTO o . . .
interna do procedimento licitatorio Aceitacdo locais, bem como da dispensa de licitacao (art. 75, VIII,
orcamento local . s .
impossibilidade de empresas fora Lei 14.133/21)
do Municipio prestarem o servico
Aplicacio de penalidades ineficazes - .
. . . L L Melhor definicdo das hipdteses de -
. Clausulas Penalidades ou até inaplicabilidade de . . Media s . Realizacao de novo certame no
RO6 Planejamento .- . MEDIO MEDIO o aplicacéo das penalidades no termo i
Genéricas penalidade a depender do contexto Aceitacao i prazo de um ano
fati de referéncia
atico
. Atraso no processo licitatorio L - - . -
Erro do sistema durante os : Media Sao oscilagdes do sistema que nao Acordo entre as partes para o
RO7 Lances/Propostas podendo ter que recomecar as ALTO BAIXO o ¢ naq ) p b
lances L Aceitacao podem ser antevistas recomeco dos lances
atividades
Manter contato direto com
- Empresa retardando Afraso na aquisicao de itens ou . \r a Notificar a contratada para
RO8 Homologacéo P AUISIE MEDIO ALTO | Inaceitavel | '°°P onsavel da empresa, e cobrlar . . par
; assinatura do contrato servicos constantemente por todos os meios assinarem o mais breve possivel
oficiais possiveis

Fonte: Equipe técnica.
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Tabela 02 Critério de Aceitagio de Riscos

Alta MEDIO

MEDIA ACEITACAO

ACEITAVEL

Fonte: Equipe Técnica.




