



Prefeitura do Município de Monte Sião
Rua Maurício Zucato, 111 - Centro
Monte Sião-MG
CEP: 37.580-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1.514.009,75					
OBRA: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		LOCAL: MONTE SIÃO - MG					
ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%
	Financeiro	5.529,25	R\$ 5.529,25				R\$ 5.529,25
	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Financeiro	1.508.480,50	R\$ 377.120,13	R\$ 377.120,13	R\$ 377.120,13	R\$ 377.120,13	R\$ 1.508.480,50
	Físico %	100,00%	25,27%	24,91%	24,91%	24,91%	100,00%
	Financeiro	1.514.009,75	382.649,38	377.120,13	377.120,13	377.120,13	R\$ 1.514.009,75
TOTAL							

Responsável Técnico: Francisco Teixeira

Engenheiro Eletricista - CREA MG 184534/D