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MAPA DE RISCOS LICITACOES E CONTRATOS

FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

AUSENCIA OU APRESENTACAO DE ESTUDO TECNICO
Risco PRELIMINAR COM ESPECIFICACOES E JUSTIFICATIVA
o INSUFICIENTES
% e  Nado atendimento ao principio da motivacao;
e o  Desperdicio de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) publicos;
8 e Impossibilidade de contratar (suspensdo por mandado de seguranca
®) devido as irregularidades);
25" e Inducdo de especificacdes indevidamente restritivas;
5 Dano ¢ Diminuicdo da competicio e aumento indevido do custo da
= confratacao;
E e Compra ou contratacdo ndo produz resultados capazes de atender a
é necessidade da instituicdo.
Probabilidade Baixa
@]
A
& 8 Impacto Alto
=RZ
2=
% Nivel de Risco
Aceitacdo intermediaria
Acdo Preventiva Responsavel
. Verificar o estudo técnico preliminar e a Eqmp ¢ de
justificativa das quantidades demandadas plancj ament\o da
: contratacdo
§ Acdo de Contingéncia Responsavel
7 . Auséncia: A equipe de planejamento deve
Qo emitir despacho solicitando & unidade demandante
: para que conste no processo o Estudo Técnico Equine d
= Preliminar ou a justificativa das quantidades dquipe de
2] N planejamento da
g demandadas que _embasa a contratagdo. contratacio
73] . Insuficiéncia: A equipe de plangjamento deve i
§ solicitar a unidade demandante justificativa com
elementos suficientes que subsidiem a contratacdo.
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o Risco ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE
O COMPRA
w
& ¢ Comprometimento orcamentario;
8 ¢ Problemas na execucdo contratual;
o ¢ Desperdicio de recursos (financeiro, pessoal) publicos;
"Eﬁ} o Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e
< caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os
U Dano
o fornecedores;
E ¢ Nio atendimento das demandas dos setores solicitantes;
4 ¢ Possibilita a ocorréncia de fracionamento da despesa;
5]
= ¢ Aumento do mimero de licitacdes para o mesmo objeto:.
Atraso na execucdo das atividades.
P n o Probabilidade Média
gl 29 Impacto Alto
=
Rl <
% Q | Nivel de Risco
A ot
Inaceitavel
Acdo Preventiva Responsavel
o Justificar as quantidades pretendidas no Termo de
2 Referéncia por meio do Estudo Técnico Preliminar Unidade
<0 com base em historico de consumo ou previsdo de uso demandante
B0 real.
w2
2 & Acdo de Contingéncia Responsavel
7]
. - : . Equipe d
E e Solicitar a retificacdo das quantidades adequadas a dquipe ce
) : planejamento da
necessidade da unidade demandante. <
contratacdo
i Risco ERRO NO CALCULO DO PRECO ESTIMADO (PESQUISA DE
g’ g PRECOS)
E g o  Resultados de licitacdo com pregos superiores aos praticados no
= i :
Z A Dano merca(.io.(pr‘eqos superestimados);
LIIZIJ @) o Licitacdo deserta (sobrepreco);
= e  Nio atendimento ao principio da economicidade.
e Probabilidade Meédia
Z R, Impacto Alto
S w2
\czﬁ ~
@ Z 8 Nivel de Risco y
e Inaceitavel
5 Acdo Preventiva Responsavel
S
%) e Analisar cuidadosamente 0s  orcamentos Equipe de
e estimativos elaborados pela unidade demandante. planejamento da
% contratacdo
S
8 Acdo de Contingéncia Responsavel
= e Emitir despacho & wunidade demandante Equipe de
E solicitando adequacdo da pesquisa de precos e do planejamento da
Termo de Referéncia contratacdo
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2 Risco VALOR ESTIMADO DIVERGENTE DA PESQUISA DE PRECOS
o QUE EMBASA O PEDIDO DE COMPRAS
25
E & o  Diminuicdo da competi¢do. podendo culminar em uma licitacdo
Z 8 Dano deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratacdo:
}"j] o  Desperdicio de recursos (financeiro. pessoal, entre outros) publicos.
5O Probabilidade Media
22 % Impacto Alto
EE .
S| % 8 Nivel de Risco Wy
§ Inaceitavel
& Acdo Preventiva Responsdvel
8 Equipe de
5 ¢ Conferir o valor estimado constante no termo de P lcaélgfgﬁgg ;:Ia
o referéncia em relacdo a pesquisa de precos. o
= unidade
< demandante
% Acdo de Contingéncia Responsével
5 -
= o Emitir despacho a unidade demandante para Eq_mp ¢ de
§ correcdo da pesquisa de preco planejamento da
g besq Preco. confratacao
DIVERGENCIA NA CLASSIFICACAO DA DESPESA NO PEDIDO
@] Risco DE COMPRAS, NA INDICACAO ORCANIE_\'TARIA ENOEDITAL
So (ITEM SIASG)
S
o
E (@) Dano o Impedimento de pagamento com o empenho emitido;
E.] A o  Problemas na execucdo contratual.
Probabilidade Baixa
— 8 Impacto Alto
=
Ay _
= % © | Nivel de Risco
A 0. o
Aceitacdo intermediaria
Acdo Preventiva Responsavel
S . Conferir e controlar a classificacdo da Eq_mpe de
< p planejamento da
ﬁ 8 cespesa. confratacio
8 5 Acdo de Contingéncia Responsavel
& .
2]
E . Providenciar a retificacdo da classificacdo da Eqmp e de
planejamento da
despesa. <
contratacdo
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FASE 2: SELECAO DO FORNECEDOR

nos termos da Lei 14.133/21 e conforme

Vo Risco NAO APRESENTACAO DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Sifale)
Hof . : .
Z, o Descumprimento da Lei 14.133/21;
o Dano ~
8« Atraso na contratacdo.
Probabilidade Baixa
A 8 Impacto Alto
=
=g
% 8 Nivel de Risco
= Aceitacdo intermedidaria
=]
Z Acdo Preventiva Responsavel
& o
2 o Consultar regularidade fiscal e trabalhista. CPL o
[, Pregoeiro
2 Acdo de Contingéncia Responsavel
ﬁ e Solicitar quea licitante anexe as certidoes negativas.
g Se a empresa (exceto ME/EPP. conforme Lei n° CPL ou
e 123/2006) ndo cumprir o prazo, desabilitar e convocar Pregoeiro
Fé o licitante seguinte para apresentar documentacao.
o Risco HOMOLOGACAO DE EMPRESA COM HABILITACAO
o IRREGULAR OU INIDONEA
E'rj} o
23
E E e  Confratacdo irregular;
Z A Dano e  Nio atendimento as condi¢des de habilitacdo exigidas na Lei
A 14.133/21
Q - 2 .
~ Probabilidade Baixa
2| Q
Sl A Impacto Alto
2089
=%
2
% Nivel de Risco
Aceitacdo intermediaria
Acdo Preventiva Responsavel
2 < o 8 e  Analisar cuidadosamente a documentacdo CPL ou
L5 =2 apresentada pelo licitante referente a habilitacao, :
) ~ Pregoeiro




especificacdes do edital.

Acdo de Contingéncia Responsével

e  Desclassificar o licitante;

e Realiza diligéncias e, caso constate,
encaminhar para a analise da viabilidade de aplicar
penalidade nos termos da legislacdo

vigente.

CPL ou
Pregoeiro

FASE 3: GESTAO DO CONTRATO

o Risco FALTA DE MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO
> PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS
O o
B
E 8 Dano e Nio atendimento ao art. 92, inciso XVIda Lein.® 14.133/21.
5]
A
o Probabilidade Meédia
A
w O Impacto Alto
2|25
[—]
g g z Nivel de Risco .
ﬁ Inaceitavel
Acdo Preventiva Responsavel
e Verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo | .. .
) Fiscal do Contrato
no momento da assinatura do contrato e durante a
S N e Gestordo
< execucao contratual )
<0 Contrato
= S Acdo de Contingéncia Responsével
@] = — -
& ¢ Notificar o f(i)mecedor para este possa regularizar Gestor do Contrato
§ sua documentacio.
¢ (Caso ndo regularize providenciar a convocacdo do 2° | Gestor do Contrato
convocado para assinar o contrato.
<Of‘ Risco PERDA DO PRAZO PARA RENOVACAO DO CONTRATO
O
R
E & e Interrupcdo do servico por ndo renovacdo do prazo de vigéncia
. 8 Dano contratual;
S| O
sl 8
o
= o Probabilidade Alta
5 2 Impacto Alto
22
% © | Nivel de Risco
A Inaceitavel




Acdo Preventiva Responsavel

8 e Acompanhar o encerramento da  vigéncia
2] rovidenciando os tramites necessarios pararenovacao
) p p .
o contratual com prazo ndo superior a 90 dias que| Gestor do Contrato
< antecedem a data do encerramento do
< contrato.
= - , -
8 Acdo de Contingéncia Responsavel
o
§ e Encerrar o contrato Gestor do Contrato
e Realizar contratacdo de emergéncia. Gestor do Contrato
Risco PARALISACAO OU ABANDONO DO SERVICO/OBRA SEM
g‘ JUSTIFICATIVA
#
U0 ., . . : ..
5 9 e  Prejuizos causados por inexecucdo de servigos essenciais;
i) e Afrasos nos prazos de conclusio das obras, se for o caso.
a Dano rejudicando o planejamento da universidade;
@] prej plane
% _ e  Ocorréncia de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no
8 contrato, expondo a Prefeitura Municipal a ser processada como
corresponsavel:
Probabilidade Baixa
8 Impacto Alto
@}
48
- EE
= :L] ~ Nivel de Risco
o
é % Aceitacdo intermediaria
Acdo Preventiva Responsavel
e Acompanhamento da execucdo do contrato, prazos,
8 P : p " | Gestor do Contrato
7 etc.
E Acdo de Contingéncia Responsével
< ¢ Notificar formalmente a contratada;
ﬁ ¢ Solicitar a abertura de processo administrativo Gestor do Contrato
& sancionatorio;
&
73]
E ¢ Providenciar contratacdo de emergéncia.

Gestor do Contrato




