Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4600 — e-mail: compras@montesiao.mg.gov.br

Tabela 01 Mapa de Risco

IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
3 A Probabilidade Aceitacio N . N .
Fase Evento Consequencia de Ocorréncia Impacto do Risco Acoes Preventivas Acoes Contingentes
Realizacao de certame até 30 dias .
< - Contrato emergencial com as
Abertura de prazo para adequacao Média antes do vencimento do contrato, a empresas que cotaram. através de
ROI Certame Inabilitacdo dos licitantes de documentacio ou realizacao de BAIXO ALTO o fim de, garantir que, caso seja e que cotarai,
; Aceitacdo . . dispensa de licitagdo (art. 75, VIIL,
novo certame necessario realizar novo certame, . b
. o Lei 14.133/21)
havera tempo habil para tanto
Problemas na execucio do contrato, Reanalise de todo termo de Realizacdo de novo certame assim
RO? Planejamento Desqlq:af) insuficiente das com consequente ineficiéncia do BATXO ITO M?dla‘ o referéncia, atentando que possivel, cor}mderando se tratar
obrigacdes da contratada servigo, ocasionando problemas no Aceitacdo | principalmente, para os problemas | de um RP, que ndo necessariamente
decorrer da execucio ocorridos nas ultimas licitagdes sera utilizado todo o saldo
RO3 Planejamento Estimativa de prego longe | Frustracdo ou desercéo do certame / BATXO MEDIO | Aceitavel Cotaciio com fornecedores locais Realizacao de novo certame no
da realidade Contrato superfaturado ; caso de flustracio ou desercio
. . Ap llcagaoq °p enlahda.ic.ies Ineficazes . Melhor definicao das hipoteses de P
. Clausulas Penalidades ou até inaplicabilidade de . . Media A o Realiza¢do de novo certame no
RO4 Planejamento .- . MEDIO MEDIO o aplicacdo das penalidades no termo
Genéricas penalidade a depender do contexto Aceitacdo . prazo de um ano
;. de referéncia
fatico
. Atraso no processo licitatorio . - - . -
; Erro do sistema durante os : Media Sao oscilacdes do sistema que nao Acordo entre as partes para o
ROS Lances/Propostas podendo ter que recomecar as ALTO BAIXO oo ; . q P P
lances L ; Aceitacdo podem ser antevistas recomeg¢o dos lances
atividades
Manter contato direto com
RO6 Homologagio Elppresa retardando Afraso na aquisicao de itens ou MEDIO LTO | Inaceitavel responsavel da empresa, e cobr:ar Nouﬂcar a c?ntratada para
; assinatura do contrato servicos constantemente por todos os meios assinarem o mais breve possivel
oficiais possiveis

Fonte: Equipe técnica.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:B092 /jpublic/assinaturas/5F EFE

Assinado por 3 pessoas: CRISTINA APARE CIDA FERREIRA COUTINHO, LEANDRO NARDY e RAFAEL BATISTA DE SOUZA
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Fonte: Equipe Tecnica.

Prefeitura Municipal de Monte Siao
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Tabela 02 Critério de Aceitacdo de Riscos

MEDIA ACEITACAO

ACEITAVEL

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:B092 /jpublic/assinaturas/5F EFE

- ~Assinado por 3 pessoas: CRISTINA APARE CIDA FERREIRA COUTINHO, LEANDRO NARDY e RAFAEL BATISTA DE SOUZA
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